

II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ громади міста Кременна за 1-ше півріччя 2019 року.

Дії/заходи	Дата початку - дата завершення	Заплановано:	Виконання (варіанти):	Використано тис.грн/євро**	бюджету,
		Очікувані результати, місяці 1-6	<ul style="list-style-type: none"> • За графіком • Незначна затримка 3 міс* • Значна затримка 6 міс* • Випереджаємо • Інше 		
1.1.1. Створення туристичної інвестиційної площадки на березі річки	01.02.2019-01.11.2020	Розробка та погодження проектної документації	Незначна затримка 3 міс* (у зв'язку з затриманням термінів затвердження Плану 24.04.2019)		
1.1.2. Рекультивация існуючого міського звалища, розширення виробничих площ Кременського пивоварного заводу (брендowego підприємства міста)	01.02.2019-01.11.2020	Розробка та погодження проектної документації	Незначна затримка 3 міс* (у зв'язку з затриманням термінів затвердження Плану 24.04.2019)		
1.1.3. Створення Громадського простору «Бульвар	01.02.2019-01.11.2020	Розробка та погодження проекту	Розроблено та затверджено громадськістю візуалізацію громадського простору, замовлено на її основі проекту документацію	30200/1000	
1.1.4. Розвиток подієвого туризму на підставі історичних культурних традицій із залученням туристів із інших регіонів	01.02.2019-01.11.2020	Проведення підготовчої роботи, збір пропозицій	За графіком		
1.1.5. Розбудова нових туристичних маршрутів, в ч. вело-маршрутів	01.02.2019-01.11.2020	Проведення підготовчої роботи	За графіком.		
1.1.6. Створення брендової мережі громадського	01.02.2019-01.11.2020	Розробка та погодження проектної документації	За графіком та частково випереджаємо- відкрито приватну	1500,0/50000	

обладнання інших місць для відпочинку				
1.1.7. Створення арт-простору під відкритим небом	01.02.2019-01.11.2020	Проведення підготовчої роботи	За графіком	
1.1.8. Розвиток мережі дитячих майданчиків	01.02.2019-01.11.2020	Проведення підготовчої роботи	За графіком	
1.1.9. Створення та підтримка Школи верхової їзди	01.02.2019-01.11.2020	Проведення підготовчої роботи	За графіком	
1.2.1. Підтримка інституційного потенціалу місцевої ГО «Кремінська бізнес-асоціація», яка буде надавати допомогу МСБ з Кремінної та інших міст області в створенні підприємств на нових площадках	01.02.2019-01.04.2019	Проведення підготовчої роботи та інформаційної компанії	За графіком	
1.2.2. Забезпечення кваліфікованими кадрами	01.02.2019-01.12.2019	Проведення підготовчої роботи до навчальної компанії та матеріально технічне забезпечення	За графіком, облаштовано місце для проведення тренінгів, проведено 2 тренінга	75000/2483
1.2.3. Інформаційне забезпечення підприємств, створення баз даних	01.02.2019-01.04.2019	Проведення підготовчої роботи та створення бази даних	Незначна затримка 3 міс* (у зв'язку з затриманням термінів затвердження Плану 24.04.2019) Встановлено інформаційний кіоск.	
1.2.4. Ефективне партнерство та активний діалог влади та бізнесу	01.02.2019-01.04.2019	Проведення підготовчої роботи та проведення заходів	Незначна затримка 3 міс* (у зв'язку з затриманням термінів затвердження Плану 24.04.2019) Проведено два форуми.	1000/33,1
1.2.5. Забезпечення доступу підприємств до фінансових ресурсів	01.02.2019-01.04.2020	Проведення підготовчої роботи та проведення заходів	За графіком.	
1.3.1. Маркетинг інвестиційних можливостей міста, візуалізація	01.02.2019-01.03.2019	Проведення підготовчої роботи та виготовлення 2	Незначна затримка 3 міс* (у зв'язку з затриманням термінів затвердження Плану 24.04.2019) Виготовлено два рекламних продукти.	1500/45,2

туристичного потенціалу міста		відеороліків, 1 брошури, рекламного продукту.		
-------------------------------	--	---	--	--

* додайте короткий коментар затримки

** курс гривні до євро на 01.07.2019р. – 30,2 грн. за 1 євро.

Звіт заповнив: Макогон Наталя Миколаївна,

Заступник міського голови

Дата: 03.07.2019

Підпис

