



Впровадження плану місцевого економічного розвитку Звіт за 1-ше півріччя 2019 року

Громада: міста Кремінна

Початок впровадження плану: 01.01.2019

Звітна фаза - 1

I. Коротка описова частина

Впровадження ПМЕР було розпочато з 01 травня 2019 року, тому що сам План та видатки на його реалізацію були затверджені сесією ради 24.04.19р.)

Протягом звітнього періоду у громаді були впроваджені всі заходи/дії Плану, заплановані на звітний період. Але слід зазначити, що у зв'язку з довготривалістю окремих заходів та перенесенням впровадження ПМЕР на три місяці, заходи були у звітному періоді не виконані або здійснені лише частково, а саме:

- Дія 1.1.1. «Створення туристичної інвестиційної площадки на березі річки», затримка у зв'язку з тим, що впровадження ПМЕР було розпочато з 01 травня 2019 року, тому що сам План та видатки на його реалізацію були затверджені сесією ради 24.04.19р.). На даний час ведеться підготовка проектної заявки.
- Дія 1.1.2. «Рекультивация існуючого міського звалища, розширення виробничих площ Кремінського пивоварного заводу (брендового підприємства міста)», затримка у зв'язку з тим, що впровадження ПМЕР було розпочато з 01 травня 2019 року, тому що сам План та видатки на його реалізацію були затверджені сесією ради 24.04.19р.). На даний час ведеться підготовка проектної заявки.
- Дія 1.2.3. «Інформаційне забезпечення підприємців, створення баз даних», затримка у зв'язку з тим, що впровадження ПМЕР було розпочато з 01 травня 2019 року, тому що сам План та видатки на його реалізацію були затверджені сесією ради 24.04.19р..
- Дія 1.2.4. «Ефективне партнерство та активний діалог влади та бізнесу», затримка у зв'язку з тим, що впровадження ПМЕР було

розпочато з 01 травня 2019 року, тому що сам План та видатки на його реалізацію були затверджені сесією ради 24.04.19р..

- Дія 1.3.1. «Маркетинг інвестиційних можливостей міста, візуалізація», затримка у зв'язку з тим, що впровадження ПМЕР було розпочато з 01 травня 2019 року, тому що сам План та видатки на його реалізацію були затверджені сесією ради 24.04.19р..*

Підсумовуючи виконання Плану за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р. виявилось, що по п'яти заходах з п'ятнадцяти відбулась затримка відповідно на 3 місяці).

Виходячи з практичного досвіду впровадження плану МЕР у звітному періоді та об'єктивними обставинами, за ініціативи робочої групи було прийнято рішення про певне коригування заходів плану МЕР, а саме:

Дія 1.1.3. «Створення еко-парку» замінена на «Створення Громадського простору «Бульвар».

У наступному звітному періоді окремі члени робочої групи з впровадження плану МЕР потребуватимуть консультації (тренінгу) із підвищення ефективності роботи щодо розробки та просування туристичного продукту міста.